

Утверждаю  
Директор ГБПОУ РС(Я) «НМК»  
Адамова И.И.

« 12 » *декабрь* 2018г.



План мероприятий ГБПОУ РС(Я) «НМК»  
по подготовке и проведению демонстрационного экзамена (ДЭ)  
по компетенции Медицинский и социальный уход на 2018-2019 учебный год.

Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
Подготовка контрольно - измерительных материалов	14.03.2019 г.	Инфраструктурные листы; конкурсные задания; инструкции по ТБ.	Визик В.И.
Формирование сметы расходов для проведения ДЭ	15.03.2019 г.	Смета расходов	Кравченко Л.С.
Формирование экспертной группы	13.03.2019 г.	Приказ	Визик В.И.
Проведение собрания с обучающимися	15.03.2019 г.	Протокол	Кравченко Л.С.
Прием заявлений от обучающихся для участия в ДЭ	16.03.2019 г.	Заявления	Кириллина Р.С.
Формирование списка студентов, участвующих в ДЭ	17.03.2019 г.	Приказ	Кириллина Р.С.

Контроль заполнения всеми участниками личных профилей в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim):	20.03.2019 г.	Личные профили в электронной системе (eSim)	Котова С.В.
Приобретение необходимых материалов для проведения ДЭ согласно сметы расходов	20.03.2019 г.	Смета расходов	Адамова О.А.
Размещение документов о проведении ДЭ на сайт колледжа	15.04.2019 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Методика организации и проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия;</li> <li>- Приказ по колледжу</li> <li>- Регламент проведения ДЭ;</li> <li>- План мероприятий по подготовке и проведению ДЭ;</li> <li>- График проведения ДЭ</li> </ul>	Визик В.И. Кравченко Л.С.
Подготовка оборудования для работы площадок	15.04.2019 г.	Инфраструктурный лист	Кравченко Л.С.
Размещение оборудования на площадках проведения ДЭ	20.04.2019 г.	План застройки	Кравченко Л.С.
Подготовка пакета конкурсной документации для работы площадок	10.04.2019 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Методика проведения;</li> <li>- Регламент;</li> </ul>	Визик В.И.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>—Техническое описание;</li> <li>—Инструкция по технике безопасности;</li> <li>—Схема рабочего места;</li> <li>—Протоколы;</li> <li>—Программа работы площадки.</li> </ul>	
Организация фото, видеосъёмки, онлайн трансляции во время проведения демонстрационного экзамена	10.05.2019 г.- 20.05. 2019 г.	Фото и видео материалы	Вальтер Л.Х.
Проведение ДЭ	10.05.2019 г.- 20.05. 2019 г.	Протокол	Визик В.И.
Предоставление отчета о результатах проведения	26.05.2019 г.	Отчет о проведении ДЭ	Визик В.И.